CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: PRAÇA CAVERAZINHO
LOCAL: BAIRRO CAVERAZINHO, ARARANGUÁ, SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 12.044,36	R$ 12.044,36	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 12.044,36	100%
1.2	**CANCHA DE BOCHA**	R$ 119.362,01	R$ 47.744,80	40%	R$ 35.808,60	30%	R$ 35.808,60	30%	R$ -	0%	R$ 119.362,01	100%
1.3	**BANCO EM ALVENARIA**	R$ 4.323,02	R$ -	0%	R$ 2.161,51	50%	R$ 2.161,51	50%	R$ -	0%	R$ 4.323,02	100%
1.4	**PAVIMENTAÇÃO**	R$ 174.117,51	R$ 52.235,25	30%	R$ 52.235,25	30%	R$ 69.647,00	40%	R$ -	0%	R$ 174.117,51	100%
1.5	**PAISAGISMO**	R$ 48.118,53	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 48.118,53	100%	R$ 48.118,53	100%
1.6	**MOBILIARIO FIXO**	R$ 29.269,26	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 5.853,85	20%	R$ 23.415,41	80%	R$ 29.269,26	100%
1.7	**QUADRA VOLEI DE AREIA**	R$ 5.193,17	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 5.193,17	100%	R$ 5.193,17	100%
1.8	**LIMPEZA FINAL**	R$ 3.310,60	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 3.310,60	100%	R$ 3.310,60	100%
1.9	**ILUMINAÇÃO**	R$ 84.515,05	R$ -	0%	R$ 25.354,52	30%	R$ 25.354,52	30%	R$ 33.806,02	40%	R$ 84.515,05	100%
TOTAL		**R$ 480.253,50**	R$ 112.024,42		R$ 115.559,88		R$ 138.825,48		R$ 113.843,73		**R$ 480.253,50**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 18/12/2025 16:56:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br