Obra
RUA PEDRA MARIA CARDOSO

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.642,95	26,90% 2.862,95	35,19% 3.745,25	37,91% 4.034,74
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 31.365,95	100,00% 31.365,95		
3	DRENAGEM	100,00% 276.889,10	70,00% 193.822,37	30,00% 83.066,73	
4	PAVIMENTO	100,00% 528.769,11		40,00% 211.507,64	60,00% 317.261,47
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 20,75			100,00% 20,75
Porcentagem			**26,9%**	**35,19%**	**37,91%**
Custo			**228.051,27**	**298.319,62**	**321.316,95**
Porcentagem Acumulado			**26,9%**	**62,09%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**228.051,27**	**526.370,89**	**847.687,86**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2026.02.12 23:36:34 -03'00'

Eng. Selmo G. Eberhardt
CREA/RS 175.282

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
CNPJ: 82.911.249/0001-13