CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RUA PROFESSORA ZULMA RITA EVA DA SILVA E OUTRAS	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/24	2 11/24	3 12/24	4 01/25	5 02/25	6 03/25	7 04/25	8 05/25	9 06/25	10 07/25	11 08/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSORA ZI**	**342.427,90**	% Período:	8,84%	34,64%	34,64%	21,88%							
1.1.	ADM LOCAL	5.586,70	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.328,83	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	DRENAGEM	39.355,21	% Período:	70,00%			30,00%							
				70,00%			30,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	293.030,10	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%							
				0,00%	40,00%	40,00%	20,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.127,06	% Período:				100,00%							
							100,00%							

Total: R$ 342.427,90

		1 10/24	2 11/24	3 12/24	4 01/25	5 02/25	6 03/25	7 04/25	8 05/25	9 06/25	10 07/25	11 08/25
Período:	%:	8,84%	34,64%	34,64%	21,88%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	30.274,15	118.608,72	118.608,71	74.936,32							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**30.274,15**	**118.608,72**	**118.608,71**	**74.936,32**							
Acumulado:	%:	8,84%	43,48%	78,12%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	30.274,15	148.882,87	267.491,58	342.427,90							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**30.274,15**	**148.882,87**	**267.491,58**	**342.427,90**							

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME BOEIRA MICHELS
Data: 03/02/2026 11:09:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARARANGUÁ
Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: