CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	PAVIMENTAÇÃO DA RUA TERTULIANO JOSÉ RÉUS	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA TERTULIANO JO**	**790.762,94**	% Período:	36,52%	35,90%	27,58%								
1.1.	DRENAGEM	219.600,70	% Período:	80,00%		20,00%								
				80,00%		20,00%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	565.496,04	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%								
				20,00%	50,00%	30,00%								
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.666,20	% Período:		20,00%	80,00%								
					20,00%	80,00%								

Total: R$ 790.762,94

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26
Período:	%:	36,52%	35,90%	27,58%								
	Repasse:	-	-	-								
	Contrapartida:	288.779,77	283.881,26	218.101,91								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**288.779,77**	**283.881,26**	**218.101,91**								
Acumulado:	%:	36,52%	72,42%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-								
	Contrapartida:	288.779,77	572.661,03	790.762,94								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**288.779,77**	**572.661,03**	**790.762,94**								

ARARANGUÁ
Local

quinta-feira, 13 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/03/2026 09:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p04b4b62d22d9c

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
20/03/2026 09:50:56