Obra

JOAQUIM FERNANDES JUSUÍNO

Bancos **B.D.I.**

SINAPI - 10/2025 - Santa Catarina **21,73%**
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **9.966,92**	34,50% 3.438,59	33,54% 3.342,90	31,96% 3.185,43
2	**TERRAPLENAGEM**	**100,00%** **19.695,54**	100,00% 19.695,54		
3	**DRENAGEM**	**100,00%** **134.881,54**	70,00% 94.417,08	30,00% 40.464,46	
4	**PAVIMENTO**	**100,00%** **176.191,60**		40,00% 70.476,64	60,00% 105.714,96
5	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%** **16,60**			100,00% 16,60
Porcentagem			**34,5%**	**33,54%**	**31,96%**
Custo			**117.551,20**	**114.284,00**	**108.916,98**
Porcentagem Acumulado			**34,5%**	**68,04%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**117.551,20**	**231.835,20**	**340.752,20**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.02.05 07:42:36 -03'00'

Eng. Selmo G. Eberhardt
CREA/RS 175.282

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
CNPJ: 82.911.249/0001-13