LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: *acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.*

2) pouco provável: *o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.*

3) provável: *repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.*

4) muito provável: *repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.*

5) praticamente certo: *ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo*

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: *compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.*

2) baixo: *compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.*

3) médio: *compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.*

4) alto: *compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.*

5) muito alto: *compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.*

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na entrega

- *Impacto: Muito alto*
- *Probabilidade: Muito provável*
- *Nível de Risco: 24*

Risco 2: Má qualidade do produto

- *Impacto: Muito Alto*
- *Probabilidade: Provável*
- *Nível de Risco: 22*

Risco 3: Acidentes de trabalho

- *Impacto: Muito baixo*
- *Probabilidade: Pouco provável*
- *Nível de Risco: 2*

Risco 4: Condições Climáticas

- *Impacto: Muito baixo*
- *Probabilidade: Pouco provável*
- *Nível de Risco: 2*

- ***Risco 5: Falhas na comunicação com a empresa vencedora***
- *Impacto: Baixo*
- *Probabilidade: Pouco provável*
- *Nível de Risco: 5*

MATRIZ DE RISCOS

Risco	*Nv.*	*Alocação (pub/priv/comp)*	*Ações de prevenção*	*Ações de mitigação*
1	*24*	*Privada*	• *Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.*	• *Controle de prazos.*
2	*22*	*Privada*	• *Conferência dos produtos no ato da entrega.*	• *Controle do produto.*
3	*2*	*Privada*	• *Verificar a experiência e qualificações do entregador.*	• *Assegurar que o entregador siga todas as normas de segurança.*
4	*2*	*-*	• *As condições climáticas não interferem na entrega dos produtos contratados.*	• *As condições climáticas não interferem na entrega dos produtos contratados.*
5	*5*	*Compartilhada*	• *Estabelecer canais claros de comunicação e pontos de contato.*	• *Documentar todas as comunicações e acordos por escrito.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 30/03/2026 09:41:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Araranguá, 30 de março de 2026.