LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: *acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.*

2) pouco provável: *o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.*

3) provável: *repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.*

4) muito provável: *repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.*

5) praticamente certo: *ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo*

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: *compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.*

2) baixo: *compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.*

3) médio: *compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.*

4) alto: *compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.*

5) muito alto: *compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.*

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusão do Serviço

- *Impacto: alto*
- *Probabilidade: Provável*
- *Nível de Risco: 18*

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado

- *Impacto: Muito Alto*
- *Probabilidade: Praticamente certo*
- *Nível de Risco: 25*

Risco 3: Condições Climáticas

- *Impacto: Muito Alto*
- *Probabilidade: Muito provável*
- *Nível de Risco: 24*

Risco 4: Liberação de recursos

- *Impacto: alto*
- *Probabilidade: Pouco provável*
- *Nível de Risco: 14*

Risco 5: Acesso ao local da obra

- *Impacto:* ***médio***
- *Probabilidade: raro*
- *Nível de Risco: 6*

MATRIZ DE RISCOS

Risco	*Nv.*	*Alocação (pub/priv/comp)*	*Ações de prevenção*	*Ações de mitigação*
1	*18*	*Publica*	• *Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.*	• *Controle de prazos* • *Fiscalização dos serviços*
2	*25*	*Publica*	• *Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.*	• *Controle de material*
3	*24*	*Privada*	• *Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.*	• *Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.*
4	*14*	*Privada*	• *Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. Verificar se eles possuem seguro de responsabilidade civil.*	• *Implementar medidas de segurança no local de trabalho.*
5	*6*	*Pública*	• *Prever os serviços de acesso a obra*	• *Defiir os serviços de acesso a obra*

Araranguá, 30 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 31/03/2026 09:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br