CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: 01 RESIDENCIA UNIFAMILIAR MEDINDO 56,56M²
LOCAL: ARARANGUÁ, SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	01 - Serviços Iniciais	R$ 2.185,61	R$ 1.092,81	50%	R$ 1.092,81	50%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 2.185,61	100%
2	02 - Infraestrutura	R$ 18.800,54	R$ 9.400,27	50%	R$ 9.400,27	50%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 18.800,54	100%
3	03 - Paredes, Painéis E Esquadrias	R$ 23.720,90	R$ 7.116,27	30%	R$ 11.860,45	50%	R$ 4.744,18	20%	R$ -	0%	R$ 23.720,90	100%
4	04 - Impermeabilizações	R$ 255,73	R$ -	0%	R$ 255,73	100%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 255,73	100%
5	05 - Revestimentos	R$ 12.209,76	R$ -	0%	R$ 6.104,88	50%	R$ 6.104,88	50%	R$ -	0%	R$ 12.209,76	100%
6	06 - Pintura	R$ 3.446,46	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 1.723,23	50%	R$ 1.723,23	50%	R$ 3.446,46	100%
7	07 - Pavimentações	R$ 6.144,63	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 3.072,32	50%	R$ 3.072,32	50%	R$ 6.144,63	100%
8	08 - Coberturas E Proteções	R$ 16.762,45	R$ -	0%	R$ 8.381,23	50%	R$ 8.381,23	50%	R$ -	0%	R$ 16.762,45	100%
9	09 - Instalações Elétricas	R$ 8.793,38	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 8.793,38	100%	R$ 8.793,38	100%
10	10 - Instalações Hidrossanitárias	R$ 17.691,69	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 8.845,85	50%	R$ 8.845,85	50%	R$ 17.691,69	100%
11	11 - Complementação Da Obra	R$ 145,71	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 145,71	100%	R$ 145,71	100%
12	12 - Serviços Técnicos	R$ 3.844,04	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 3.844,04	100%	R$ 3.844,04	100%
TOTAL		**R$ 114.000,90**	R$ 17.609,35		R$ 37.095,36		R$ 32.871,68		R$ 26.424,52		**R$ 114.000,90**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 01/04/2026 10:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br