CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: 5 RESIDENCIAS UNIFAMILIARES COM 56,56m² LOCALIZADAS NO BAIRRO ARAPONGAS
LOCAL: ARAPONGAS, ARARANGUÁ, SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1	DESCRIÇÃO DAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	CASA 01	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
2	CASA 02	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
3	CASA 03	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
4	CASA 04	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
5	CASA 05	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
TOTAL		**R$ 570.004,50**	R$ 88.065,70		R$ 185.479,46		R$ 164.332,30		R$ 132.127,04		**R$ 570.004,50**	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 01/04/2026 10:37:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br