CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: 10 RESIDENCIAS UNIFAMILIARES COM 56,56m² LOCALIZADAS NO BAIRRO CAVERAZINHO
LOCAL: CAVERAZINHO, ARARANGUÁ, SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1	DESCRIÇÃO DAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	CASA 01	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
2	CASA 02	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
3	CASA 03	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
4	CASA 04	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
5	CASA 05	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
6	CASA 06	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
7	CASA 07	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
8	CASA 08	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
9	CASA 09	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
10	CASA 10	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
11	CASA 11	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
TOTAL		**R$ 1.254.009,90**	R$ 105.678,83		R$ 222.575,36		R$ 197.198,76		R$ 246.618,15		R$ 185.479,46		R$ 164.332,30		R$ 132.127,04		**R$ 1.254.009,90**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 01/04/2026 10:37:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br