CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR/	RUA OTÁVIO HELEODORO COSTA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTÁVIO HELI**	**263.749,15**	% Período:	37,32%	23,45%	39,22%									
1.1.	ADM LOCAL	3.717,27	% Período:	37,29%	23,28%	39,43%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.211,90	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.669,13	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	50.305,13	% Período:	80,00%	20,00%										
1.5.	Caixas	29.640,62	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	169.766,56	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.438,54	% Período:			100,00%									

Total: R$ 263.749,15

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	37,32%	23,45%	39,22%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	98.441,27	61.856,38	103.451,50									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**98.441,27**	**61.856,38**	**103.451,50**									
Acumulado:	%:	37,32%	60,78%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	98.441,27	160.297,65	263.749,15									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**98.441,27**	**160.297,65**	**263.749,15**									
	Administração Local:	37,29%	60,57%	100,00%									

icrosserviço da Administração Local:
AL

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/03/2026 09:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7863db2233945

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
20/03/2026 09:49:44