CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	DA RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBINO PEREIRA DE SOU

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26
1.	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA AL**	**749.113,25**	% Período:	41,15%	23,67%	17,75%	17,42%							
1.1.	ADM LOCAL	6.291,20	% Período:	41,08%	23,77%	17,82%	17,33%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.204,83	% Período:	100,00%										
1.3.	DRENAGEM	287.702,01	% Período:	60,00%			40,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	439.579,90	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.335,31	% Período:				100,00%							

Total: R$ 749.113,25

		1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26
Período:	%:	41,15%	23,67%	17,75%	17,42%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	308.284,43	177.327,38	132.995,06	130.506,38							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**308.284,43**	**177.327,38**	**132.995,06**	**130.506,38**							
Acumulado:	%:	41,15%	64,82%	82,58%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	308.284,43	485.611,81	618.606,87	749.113,25							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**308.284,43**	**485.611,81**	**618.606,87**	**749.113,25**							

ARARANGUÁ
Local

segunda-feira, 3 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/04/2026 17:32 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p291069545966d

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
07/04/2026 17:32:12