CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	PAV. DA ROD. ANTÔNIO SILVEIRA (ARA-211)	ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**PAV. DA ROD. ANTÔNIO SILVEIRA (ARA-21**	**3.527.536,54**	% Período:	0,37%	3,96%	7,19%	18,26%	27,00%	28,09%	15,14%					
1.1.	TRECHO 1	790.511,63	% Período:	1,26%	16,33%	16,72%	36,05%	29,65%							
				100,00%											
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.489,54	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.2.	TERRAPLANAGEM	16.967,60	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.1.3.	SUB-BASE	128.737,04	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.1.4.	BASE	135.538,99	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.1.5.	REVESTIMENTO	434.421,20	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	62.458,17	% Período:		90,00%			10,00%							
					90,00%			10,00%							
1.1.7.	SINALIZAÇÃO	10.899,09	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.2.	TRECHO 2	1.026.996,28	% Período:	0,15%	1,04%	9,96%	18,32%	39,51%	31,02%						
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.489,54	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.2.	TERRAPLANAGEM	21.285,97	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.2.3.	SUB-BASE	183.317,46	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.2.4.	BASE	193.003,23	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.2.5.	REVESTIMENTO	618.584,99	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
1.2.6.	SINALIZAÇÃO	9.315,09	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.3.	TRECHO 3	1.710.028,63	% Período:	0,09%		1,11%	10,01%	18,26%	39,31%	31,23%					
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.489,54	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.2.	TERRAPLANAGEM	38.047,65	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.3.3.	SUB-BASE	304.204,54	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.3.4.	BASE	320.277,50	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
1.3.5.	REVESTIMENTO	1.024.015,59	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	PAV. DA ROD. ANTÔNIO SILVEIRA (ARA-211)	ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.3.6.	SINALIZAÇÃO	21.993,81	% Período:							100,00%					
										100,00%					

Total: R$ 3.527.536,54

Período:	%:	0,37%	3,96%	7,19%	18,26%	27,00%	28,09%	15,14%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	12.952,42	139.707,66	253.463,55	644.266,54	952.390,64	990.754,13	534.001,60						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**12.952,42**	**139.707,66**	**253.463,55**	**644.266,54**	**952.390,64**	**990.754,13**	**534.001,60**						
Acumulado:	%:	0,37%	4,33%	11,51%	29,78%	56,78%	84,86%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	12.952,42	152.660,08	406.123,63	1.050.390,17	2.002.780,81	2.993.534,94	3.527.536,54						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**12.952,42**	**152.660,08**	**406.123,63**	**1.050.390,17**	**2.002.780,81**	**2.993.534,94**	**3.527.536,54**						

BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913

Assinado de forma digital por BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913
Dados: 2026.04.12 22:27:58 -03'00'

ARARANGUÁ/SC
Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BIANCHIN MACHADO
CREA/CAU: ENG. CIVIL CREA/SC 104540-8
ART/RRT: 9234497-3