CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	RUA VEREADOR ARTUR FRANCISCO ESPÍNDOLA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. ARTUR**	**229.937,20**	% Período:	37,61%	24,72%	37,67%									
1.1.	ADM LOCAL	5.443,33	% Período:	35,45%	25,14%	39,41%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.211,90	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.939,91	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	43.207,27	% Período:	80,00%	20,00%										
1.5.	Caixas	20.400,48	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	156.093,40	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.640,91	% Período:			100,00%									

Total: R$ 229.937,20

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	37,61%	24,72%	37,67%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	86.475,31	56.837,92	86.623,97									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**86.475,31**	**56.837,92**	**86.623,97**									
Acumulado:	%:	37,61%	62,33%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	86.475,31	143.313,23	229.937,20									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**86.475,31**	**143.313,23**	**229.937,20**									
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/05/2026 11:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p23bf6791f9ec4

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
05/05/2026 11:18:06