CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR/	RUA ARIOSVALDO DA ROSA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARIOSVALDO**	**189.701,14**	% Período:	36,72%	63,28%										
1.1.	ADM LOCAL	2.543,93	% Período:	36,72%	63,28%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.211,90	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.870,90	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	39.713,79	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	Caixas	17.061,23	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	126.133,89	% Período:	30,00%	70,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.165,50	% Período:		100,00%										

Total: R$ 189.701,14

Período:	%:	36,72%	63,28%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	69.656,75	120.044,39	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**69.656,75**	**120.044,39**	
Acumulado:	%:	36,72%	100,00%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	69.656,75	189.701,14	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**69.656,75**	**189.701,14**	
	Administração Local:	36,72%	100,00%	

icrosserviço da Administração Local:
AL

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
06/05/2026 09:08:18

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 09:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p23556f49325fb