CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	RUA BRIGIDA PAULINO ACORDE	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA BRIGIDA PAU**	**188.807,61**	% Período:	36,75%	63,25%										
1.1.	ADM LOCAL	2.543,93	% Período:	36,73%	63,27%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.211,90	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.870,90	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	39.713,79	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	Caixas	17.061,23	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	125.240,36	% Período:	30,00%	70,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.165,50	% Período:		100,00%										

Total: R$ 188.807,61

Período:	%:	36,75%	63,25%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	69.388,95	119.418,66											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**69.388,95**	**119.418,66**											
Acumulado:	%:	36,75%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	69.388,95	188.807,61											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**69.388,95**	**188.807,61**											
	Administração Local:	36,73%	100,00%											

ıcrosserviço da Administração Local:
AL

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 09:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pb92663e9fd799

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
06/05/2026 09:41:10