CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	RUA GUANABARA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUANABARA**	**176.932,92**	% Período:	35,08%	64,92%										
1.1.	ADM LOCAL	2.543,93	% Período:	35,08%	64,92%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.211,90	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.648,53	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	28.140,48	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	Caixas	12.268,12	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	128.703,80	% Período:	30,00%	70,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.416,16	% Período:		100,00%										

Total: R$ 176.932,92

Período:	%:	35,08%	64,92%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	62.062,32	114.870,60	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**62.062,32**	**114.870,60**	
Acumulado:	%:	35,08%	100,00%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	62.062,32	176.932,92	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**62.062,32**	**176.932,92**	
	Administração Local:	35,08%	100,00%	

icrosserviço da Administração Local:
AL

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
06/05/2026 09:40:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/05/2026 09:40 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pbdf3fba9d166c