CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RUA PASTOR PEDRO MANOEL SOARES E OUTRAS	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR PEDRO**	**838.510,20**	% Período:	33,80%	25,65%	21,38%	19,17%							
1.1.	ADM LOCAL	1.814,44	% Período:	33,80%	25,65%	21,38%	19,17%							
				33,80%	25,65%	21,38%	19,17%							
1.2.	DRENAGEM	113.640,59	% Período:	60,00%			40,00%							
				60,00%			40,00%							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	715.393,94	% Período:	30,00%	30,00%	25,00%	15,00%							
				30,00%	30,00%	25,00%	15,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.661,23	% Período:				100,00%							
							100,00%							

Total: R$ 838.510,20

		1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
Período:	%:	33,80%	25,65%	21,38%	19,17%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	283.415,82	215.083,58	179.236,41	160.774,39							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**283.415,82**	**215.083,58**	**179.236,41**	**160.774,39**							
Acumulado:	%:	33,80%	59,45%	80,83%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	283.415,82	498.499,40	677.735,81	838.510,20							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**283.415,82**	**498.499,40**	**677.735,81**	**838.510,20**							

ARARANGUÁ
Local

segunda-feira, 22 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/07/2026 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6ba755be53766

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
27/07/2026 10:03:45