# CRONOGRAMA

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA**
**OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBAS DE REFORMA DO BLOCO DE DEPÓSITO, REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO ENTORNO E IMPLANTAÇÃO DE TOMÓGRAFO NA UNIDADE DE SAÚDE BOM PASTOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC.**
**LOCAL: ARARANGUÁ, SC**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM 1 | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | VALOR (R$) | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | TOTAL EXECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % |
| **1.1** | **REFORMA DO BLOCO DE DEPÓSITO** | R$ 114.751,74 | R$ 57.375,87 | 50% | R$ 57.375,87 | 50% | R$ - | 0% | R$ 114.751,74 | 100% |
| **1.2** | **REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO ENTORNO** | R$ 549.345,26 | R$ 219.738,10 | 40% | R$ 164.803,58 | 30% | R$ 164.803,58 | 30% | R$ 549.345,26 | 100% |
| **1.3** | **SALA DE TOMÓGRAFO E REVESTIMENTOS INTERNOS** | R$ 68.914,12 | R$ 27.565,65 | 40% | R$ 20.674,24 | 30% | R$ 20.674,24 | 30% | R$ 68.914,12 | 100% |
| **1.4** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | R$ 312.058,48 | R$ 156.029,24 | 50% | R$ 78.014,62 | 25% | R$ 78.014,62 | 25% | R$ 312.058,48 | 100% |
| **TOTAL** | | **R$ 1.045.069,59** | R$ 460.708,86 | | R$ 320.868,30 | | R$ 263.492,43 | | **R$ 1.045.069,59** | |

gov.br
Documento assinado digitalmente
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 12/06/2026 10:08:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br