CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RUA OTÁVIO TOMAZ E RUA JOÃO JOVELINO PIRES NO BAIRR	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTÁVIO TOMAZ**	**382.283,09**	% Período:	30,06%	40,03%	29,91%								
1.1.	ADM LOCAL	1.814,44	% Período:	28,41%	41,34%	30,25%								
				28,41%	41,34%	30,25%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	2.596,10	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	SERVIÇO PRELIMINAR	2.392,44	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	DRENAGEM	60.610,83	% Período:	80,00%		20,00%								
				80,00%		20,00%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	304.557,14	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%								
				20,00%	50,00%	30,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.312,14	% Período:			100,00%								
						100,00%								

Total: R$ 382.283,09

		1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24
Período:	%:	30,06%	40,03%	29,91%								
	Repasse:	-	-	-								
	Contrapartida:	114.904,11	153.028,66	114.350,32								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**114.904,11**	**153.028,66**	**114.350,32**								
Acumulado:	%:	30,06%	70,09%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-								
	Contrapartida:	114.904,11	267.932,77	382.283,09								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**114.904,11**	**267.932,77**	**382.283,09**								

ARARANGUÁ
Local

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/07/2026 10:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p766a3a7d5a923

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
27/07/2026 10:18:25