CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**ESCOLA ECOLÓGICA**	**11.943.103,84**	% Período:	6,36%	6,16%	6,16%	6,42%	6,32%	5,85%	6,53%	4,86%	3,99%	4,39%	6,13%	6,11%
1.1.	Administração	705.308,04	% Período:	6,36%	6,16%	6,16%	6,42%	6,32%	5,85%	6,53%	4,86%	3,99%	4,39%	6,13%	6,11%
1.2.	Serviços iniciais	22.845,57	% Período:	100,00%											
1.3.	Superestrutura	3.460.031,90	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)	1.993.060,89	% Período:												15,00%
1.5.	RADIER PARA RESERVATÓRIOS	20.007,75	% Período:						100,00%						
1.6.	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ	692.942,28	% Período:								15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%
1.7.	ESQUADRIAS	745.813,44	% Período:												10,00%
1.8.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	424.454,21	% Período:									50,00%	20,00%	30,00%	
1.9.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	337.814,78	% Período:											50,00%	25,00%
1.10.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	1.548.901,42	% Período:						40,00%	40,00%	20,00%				
1.11.	FORROS	333.488,75	% Período:												
1.12.	LOUÇAS E METAIS	49.454,46	% Período:												
1.13.	PINTURA	14.583,69	% Período:												
1.14.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	18.565,82	% Período:										40,00%	40,00%	20,00%
1.15.	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	528.303,89	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.16.	MOBILIÁRIO FIXO	101.101,21	% Período:												
1.17.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR	80.591,12	% Período:										40,00%		
1.18.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA	88.401,65	% Período:					20,00%	20,00%						
1.19.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50.326,07	% Período:				20,00%						20,00%	20,00%	
1.20.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	95.588,68	% Período:				20,00%						20,00%	20,00%	
1.21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	563.225,84	% Período:							20,00%				15,00%	15,00%
1.22.	CABEAMENTO TELEFÔNICO	9.288,49	% Período:							20,00%				15,00%	15,00%
1.23.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	59.003,89	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Total:	**R$ 11.943.103,84**		%:	6,36%	6,16%	6,16%	6,42%	6,32%	5,85%	6,53%	4,86%	3,99%	4,39%	6,13%	6,11%
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Período:	Contrapartida:	759.709,54	735.453,36	735.453,35	766.470,11	754.262,18	698.509,16	780.120,05	580.075,57	476.386,21	524.658,25	732.629,89	729.267,27
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	**759.709,54**	**735.453,36**	**735.453,35**	**766.470,11**	**754.262,18**	**698.509,16**	**780.120,05**	**580.075,57**	**476.386,21**	**524.658,25**	**732.629,89**	**729.267,27**
			%:	6,36%	12,52%	18,68%	25,09%	31,41%	37,26%	43,79%	48,65%	52,64%	57,03%	63,16%	69,27%
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Acumulado:	Contrapartida:	759.709,54	1.495.162,90	2.230.616,25	2.997.086,36	3.751.348,54	4.449.857,70	5.229.977,75	5.810.053,32	6.286.439,53	6.811.097,78	7.543.727,67	8.272.994,94
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**759.709,54**	**1.495.162,90**	**2.230.616,25**	**2.997.086,36**	**3.751.348,54**	**4.449.857,70**	**5.229.977,75**	**5.810.053,32**	**6.286.439,53**	**6.811.097,78**	**7.543.727,67**	**8.272.994,94**
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117

Assinado de forma digital por REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117
Dados: 2026.08.28 16:05:51 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.640-7
ART/RRT: 0

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 01/28	14 02/28	15 03/28	16 04/28	17 05/28	18 06/28	19 07/28	20 08/28	21 09/28	22 10/28	23 11/28	24 12/28
1.	**ESCOLA ECOLÓGICA**	**11.943.103,84**	% Período:	6,14%	4,37%	6,14%	6,78%	3,65%	3,66%						
1.1.	Administração	705.308,04	% Período:	6,14%	4,37%	6,14%	6,77%	3,65%	3,65%						
1.2.	Serviços iniciais	22.845,57	% Período:												
1.3.	Superestrutura	3.460.031,90	% Período:												
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)	1.993.060,89	% Período:	20,00%	15,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	RADIER PARA RESERVATÓRIOS	20.007,75	% Período:												
1.6.	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ	692.942,28	% Período:												
1.7.	ESQUADRIAS	745.813,44	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	424.454,21	% Período:												
1.9.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	337.814,78	% Período:	25,00%											
1.10.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	1.548.901,42	% Período:												
1.11.	FORROS	333.488,75	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	LOUÇAS E METAIS	49.454,46	% Período:					50,00%	50,00%						
1.13.	PINTURA	14.583,69	% Período:			30,00%	30,00%	25,00%	15,00%						
1.14.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	18.565,82	% Período:												
1.15.	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	528.303,89	% Período:												
1.16.	MOBILIÁRIO FIXO	101.101,21	% Período:			25,00%	25,00%	30,00%	20,00%						
1.17.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR	80.591,12	% Período:					40,00%	20,00%						
1.18.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA	88.401,65	% Período:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%							
1.19.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50.326,07	% Período:		20,00%		10,00%		10,00%						
1.20.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	95.588,68	% Período:		20,00%		10,00%		10,00%						
1.21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	563.225,84	% Período:	10,00%			10,00%	10,00%	20,00%						
1.22.	CABEAMENTO TELEFÔNICO	9.288,49	% Período:	10,00%			10,00%	10,00%	20,00%						
1.23.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	59.003,89	% Período:					75,00%	25,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 01/28	14 02/28	15 03/28	16 04/28	17 05/28	18 06/28	19 07/28	20 08/28	21 09/28	22 10/28	23 11/28	24 12/28
Total:	**R$ 11.943.103,84**														
		Período:	%:	6,14%	4,37%	6,14%	6,78%	3,65%	3,66%						
			Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	732.785,90	521.386,98	733.644,48	809.930,83	435.483,36	436.877,35						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**732.785,90**	**521.386,98**	**733.644,48**	**809.930,83**	**435.483,36**	**436.877,35**						
		Acumulado:	%:	75,41%	79,77%	85,91%	92,70%	96,34%	100,00%						
			Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	9.005.780,84	9.527.167,82	10.260.812,30	11.070.743,13	11.506.226,49	11.943.103,84						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**9.005.780,84**	**9.527.167,82**	**10.260.812,30**	**11.070.743,13**	**11.506.226,49**	**11.943.103,84**						
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.640-7
ART/RRT: 0