CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ESCOLA ECOLÓGICA** | **11.952.033,05** | % Período: | 6,36% | 6,15% | 6,15% | 6,41% | 6,31% | 5,84% | 6,53% | 4,85% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,10% |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,36% | 6,16% | 6,16% | 6,42% | 6,32% | 5,85% | 6,53% | 4,86% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,11% |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | 15,00% |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | | | | | | | | | | | | 10,00% |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | 50,00% | 20,00% | 30,00% | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | | | | | | | | | | | 50,00% | 25,00% |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | | | | | | 40,00% | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | | | | 20,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | | | 20,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | | | | | | | 20,00% | | | | 15,00% | 15,00% |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 67.933,10 | % Período: | | | | | | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total:** | **R$ 11.952.033,05** | | %: | 6,36% | 6,15% | 6,15% | 6,41% | 6,31% | 5,84% | 6,53% | 4,85% | 3,99% | 4,39% | 6,13% | 6,10% |
| | | Período: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 735.453,36 | 735.453,35 | 766.470,11 | 754.262,18 | 698.509,16 | 780.120,05 | 580.075,57 | 476.386,21 | 524.658,25 | 732.629,89 | 729.267,27 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Investimento:** | **759.709,54** | **735.453,36** | **735.453,35** | **766.470,11** | **754.262,18** | **698.509,16** | **780.120,05** | **580.075,57** | **476.386,21** | **524.658,25** | **732.629,89** | **729.267,27** |
| | | | %: | 6,36% | 12,51% | 18,66% | 25,08% | 31,39% | 37,23% | 43,76% | 48,61% | 52,60% | 56,99% | 63,12% | 69,22% |
| | | Acumulado: | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Contrapartida: | 759.709,54 | 1.495.162,90 | 2.230.616,25 | 2.997.086,36 | 3.751.348,54 | 4.449.857,70 | 5.229.977,75 | 5.810.053,32 | 6.286.439,53 | 6.811.097,78 | 7.543.727,67 | 8.272.994,94 |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| icrosserviço da Administração Local: | | | **Investimento:** | **759.709,54** | **1.495.162,90** | **2.230.616,25** | **2.997.086,36** | **3.751.348,54** | **4.449.857,70** | **5.229.977,75** | **5.810.053,32** | **6.286.439,53** | **6.811.097,78** | **7.543.727,67** | **8.272.994,94** |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAM**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13<br>01/28 | 14<br>02/28 | 15<br>03/28 | 16<br>04/28 | 17<br>05/28 | 18<br>06/28 | 19<br>07/28 | 20<br>08/28 | 21<br>09/28 | 22<br>10/28 | 23<br>11/28 | 24<br>12/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ESCOLA ECOLÓGICA** | **11.952.033,05** | % Período: | 6,13% | 4,36% | 6,14% | 6,78% | 3,70% | 3,67% | | | | | | |
| 1.1. | Administração | 705.308,04 | % Período: | 6,14% | 4,37% | 6,14% | 6,77% | 3,65% | 3,65% | | | | | | |
| 1.2. | Serviços iniciais | 22.845,57 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Superestrutura | 3.460.031,90 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA) | 1.993.060,89 | % Período: | 20,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | RADIER PARA RESERVATÓRIOS | 20.007,75 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ | 692.942,28 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | ESQUADRIAS | 745.813,44 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 424.454,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 337.814,78 | % Período: | 25,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1.548.901,42 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | FORROS | 333.488,75 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.12. | LOUÇAS E METAIS | 49.454,46 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.13. | PINTURA | 14.583,69 | % Período: | | | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | |
| 1.14. | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 18.565,82 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 528.303,89 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | MOBILIÁRIO FIXO | 101.101,21 | % Período: | | | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.17. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR | 80.591,12 | % Período: | | | | | 40,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA | 88.401,65 | % Período: | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | |
| 1.19. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50.326,07 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.20. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 95.588,68 | % Período: | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | | | | | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 563.225,84 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.22. | CABEAMENTO TELEFÔNICO | 9.288,49 | % Período: | 10,00% | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | | | | | | |
| 1.23. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 67.933,10 | % Período: | | | | | 75,00% | 25,00% | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAM**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | ESCOLA ECOLÓGICA | ESCOLA | ESCOLA ECOLÓGICA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/28 | 02/28 | 03/28 | 04/28 | 05/28 | 06/28 | 07/28 | 08/28 | 09/28 | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| **Total:** | **R$ 11.952.033,05** | Período: | %: | 6,13% | 4,36% | 6,14% | 6,78% | 3,70% | 3,67% | | | | | | |
| | | | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 732.785,90 | 521.386,98 | 733.644,48 | 809.930,83 | 442.180,26 | 439.109,66 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | **Investimento:** | **732.785,90** | **521.386,98** | **733.644,48** | **809.930,83** | **442.180,26** | **439.109,66** | | | | | | |
| | | Acumulado: | %: | 75,35% | 79,71% | 85,85% | 92,63% | 96,33% | 100,00% | | | | | | |
| | | | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 9.005.780,84 | 9.527.167,82 | 10.260.812,30 | 11.070.743,13 | 11.512.923,39 | 11.952.033,05 | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | **Investimento:** | **9.005.780,84** | **9.527.167,82** | **10.260.812,30** | **11.070.743,13** | **11.512.923,39** | **11.952.033,05** | | | | | | |
| | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ıcrosserviço da Administração Local:

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

ARARANGUÁ-SC
**Local**

sexta-feira, 17 de julho de 2026
**Data**

RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Assinado de forma digital por RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Dados: 2026.09.09 17:05:32 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: RAFAEL NUERNBERG**
**CREA/CAU: 129.640-7**
**ART/RRT: 0**