Número: 65
AGETOP-CIVIL: GO 4/2026
ORSE: SE 5/2026
SINAPI: SC 7/2026

Obra: **Rua Governador Celso Ramos**

BDI Padrão: **24,520%**

REUS ENGENHARIA

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	15 dias	30 dias	45 dias
		100,00%	25,00%	45,00%	30,00%
1	Iluminação Pública	169.466,20	R$42.366,55	R$76.259,79	R$50.839,86
	Porcentagem do período	100,00%	25,00%	45,00%	30,00%
	Total do período	R$169.466,20	R$42.366,55	R$76.259,79	R$50.839,86
	Porcentagem acumulada		25,00%	70,00%	100,00%
	Total acumulado		R$42.366,55	R$118.626,34	R$169.466,20

Total sem BDI	**136.108,58**
Total do BDI	**33.357,62**
Total	**169.466,20**

FERNANDO REUS MOSENA:06135383906

Assinado de forma digital por FERNANDO REUS MOSENA:06135383906
Dados: 2026.08.20 12:18:29 -03'00'