CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	RUA VALVITES DE SOUZA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALVITES DE**	**94.701,26**	% Período:	100,00%											
1.1.	ADM LOCAL	1.984,00	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	2.803,46	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	828,16	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	15.937,39	% Período:	100,00%											
1.5.	Caixas	12.928,26	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	59.080,42	% Período:	100,00%											
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.139,57	% Período:	100,00%											

Total: R$ 94.701,26

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	94.701,26												
	Outros:	-												
	Investimento:	**94.701,26**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	94.701,26												
	Outros:	-												
	Investimento:	**94.701,26**												
	Administração Local:	100,00%												

icrosserviço da Administração Local:
AL

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/09/2026 15:44 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pc24e9a6069099

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
03/09/2026 15:43:05