CRONOGRAMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

OBJETO: REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

LOCAL: RUA DR VIRGULINO DE QUEIROZ 200

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	INFRAESTRUTURA	R$ 11.397,90	R$ 8.548,43	75%	R$ 2.849,48	25%											R$ 11.397,90	100%
2	SUPERESTRUTURA	R$ 55.914,21	R$ 13.978,55	25%	R$ 41.935,66	75%											R$ 55.914,21	100%
3	ESQUADRIAS	R$ 39.261,16			R$ 9.815,29	25%	R$ 29.445,87	75%									R$ 39.261,16	100%
4	PINTURA	R$ 63.459,09					R$ 12.691,82	20%	R$ 19.037,73	30%	R$ 19.037,73	30%	R$ 6.345,91	10%	R$ 6.345,91	10%	R$ 63.459,09	100%
5	ACABAMENTOS	R$ 114.393,10	R$ 11.439,31	10%	R$ 11.439,31	10%	R$ 28.598,28	25%	R$ 28.598,28	25%	R$ 17.158,97	15%	R$ 17.158,97	15%			R$ 114.393,10	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 124.868,56			R$ 12.486,86	10%	R$ 31.217,14	25%	R$ 31.217,14	25%	R$ 31.217,14	25%	R$ 12.486,86	10%	R$ 6.243,43	5%	R$ 124.868,56	100%
7	CLIMATIZAÇÃO	R$ 31.905,71					R$ 6.381,14	20%	R$ 9.571,71	30%	R$ 9.571,71	30%	R$ 6.381,14	20%			R$ 31.905,71	100%
8	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	R$ 33.050,74					R$ 6.610,15	20%	R$ 9.915,22	30%	R$ 9.571,71	30%	R$ 6.381,14	20%			R$ 33.050,74	100%
9	ELEVADOR DE PASSAGEIROS	R$ 165.636,58													R$ 165.636,58	100%	R$ 165.636,58	100%
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.203,20	R$ 1.240,64	20%	R$ 1.240,64	20%	R$ 1.240,64	20%	R$ 1.240,64	20%	R$ 620,32	10%	R$ 310,16	5%	R$ 310,16	5%	R$ 6.203,20	100%
TOTAL		**R$ 646.090,24**															**R$ 646.090,25**	

Documento assinado digitalmente

gov.br

CRISTIANO CORAL

Data: 03/09/2026 10:01:11-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br