Obra
RUA CEL. APOLINARIO PEREIRA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 11.169,27	25,98% 2.901,78	38,29% 4.276,71	35,73% 3.990,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.975,70	100,00% 24.975,70		
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 44.667,91	100,00% 44.667,91		
4	DRENAGEM	100,00% 98.033,21	80,00% 78.426,57	20,00% 19.606,64	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 476.266,76	10,00% 47.626,68	50,00% 238.133,38	40,00% 190.506,70
6	ACESSIBILIDADE	100,00% 68.914,90		40,00% 27.565,96	60,00% 41.348,94
7	MEIO FIO MOLDO IN LOCO	100,00% 8.824,04	10,00% 882,40	50,00% 4.412,02	40,00% 3.529,62
8	SINALIZAÇÃO	100,00% 35.004,47			100,00% 35.004,47
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 23,00			100,00% 23,00
Porcentagem			**25,98%**	**38,29%**	**35,74%**
Custo			**199.481,03**	**293.994,71**	**274.403,51**
Porcentagem Acumulado			**25,98%**	**64,26%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**199.481,03**	**493.475,74**	**767.879,26**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.09.04 11:39:07 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
PREFEITO MUNICIPAL