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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. CONSTRUÇÃO - PRAÇA URBANA  302.383,81 % Período: 20,02% 20,20% 21,02% 18,77% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  10.550,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. CANCHA DE BOCHA  111.051,77 % Período: 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45,00% 55,00%

1.3. BANCO EM ALVENARIA  4.022,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  108.255,22 % Período: 0,00% 0,00% 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
55,00% 45,00%

1.5. PAISAGISMO  8.030,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. MOBILIÁRIO FIXO  60.473,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 20,02% 20,20% 21,02% 18,77% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 60.524,10 61.078,47 63.563,14 56.745,03 60.473,07 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 60.524,10 61.078,47 63.563,14 56.745,03 60.473,07 - - - - - - - 

%: 20,02% 40,21% 61,24% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 60.524,10 121.602,57 185.165,71 241.910,74 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.524,10 121.602,57 185.165,71 241.910,74 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 302.383,81 

Local Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7

Data ART/RRT: 7846237-3

Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Contrução

 Valor (R$) Parcelas:

sexta-feira, 25 de agosto de 2023

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁPraça Bairro Policia Rodoviária

ARARANGUÁ/SC

Total:    R$ 302.383,81

Item
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