



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA COLEGIO NOVA DIVINEIA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA COLEGIO NOVA DIVINEIA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--------------------	---	------------------------	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	
1.	PROJETO COBERTURA ESCOLA NOVA DIV	284.992,76	% Período:	17,50%	35,00%	35,35%	8,37%	3,79%																				
1.2.	COBERTURA	249.344,03	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%																						
1.3.	FECHAMENTO	7.981,75	% Período:				100,00%																					
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.147,01	% Período:			10,00%	70,00%	20,00%																				
1.5.	INSTALAÇÕES PLUVIAL	17.519,97	% Período:				50,00%	50,00%																				
Total: R\$ 284.992,76				%:	17,50%	35,00%	35,35%	8,37%	3,79%																			
				Repasso:	34.908,16	69.816,33	70.526,62	16.691,25	7.552,57																			
				Contrapartida:	14.960,64	29.921,29	30.225,69	7.153,39	3.236,82																			
				Outros:	-	-	-	-	-																			
				Investimento:	49.868,81	99.737,61	100.752,31	23.844,64	10.789,39																			
				%:	17,50%	52,49%	87,85%	96,21%	100,00%																			
				Repasso:	34.908,16	104.724,49	175.251,11	191.942,36	199.494,93																			
				Contrapartida:	14.960,64	44.881,93	75.107,62	82.261,01	85.497,83																			
				Outros:	-	-	-	-	-																			
				Investimento:	49.868,81	149.606,42	250.358,73	274.203,37	284.992,76																			

ARARANGUÁ SC

Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL NUERNBERG

CREA/CAU: 129.604-7

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL NUERNBERG

CREA/CAU: 129.604-7

ART/RRT: