

# LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN

## Parâmetros:

### Escala de probabilidade (1 a 5):

1) **raro:** acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) **pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) **provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) **muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) **praticamente certo:** ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

### Escala de impacto (1 a 5):

1) **muito baixo:** compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) **baixo:** compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) **médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) **alto:** compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) **muito alto:** compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						



## MATRIZ DE RISCOS

<b>RISCO</b>	<b>NIVEL</b>	<b>Alocação (pub/priv/co mp)</b>	<b>Ações de prevenção</b>	<b>Ações de mitigação</b>
<b>1</b>	<b>18</b>	<b>PUBLICA</b>	Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	Controle de prazos Fiscalização dos serviços
<b>2</b>	<b>25</b>	<b>PUBLICA</b>	Realiza análise preliminar detalhada dos contratados potenciais. Solicitar capacidade técnica, analisar referências e avaliações anteriores.	Controle e fiscalização dos materiais fornecidos.
<b>3</b>	<b>8</b>	<b>PRIVADA</b>	Exigir que o contratado forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe de trabalho. Importante possuírem seguro de responsabilidade civil.	Disponer de EPI necessário e implementar medidas de segurança no local da prestação de serviço.
<b>4</b>	<b>24</b>	<b>PRIVADA</b>	Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições adversas a execução dos serviços.	Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>PRIVADA</b>	A contratada deve dispor de equipe e material de sinalização necessária a execução dos serviços abstendo-se de causar problemas a fluidez e segurança do trânsito.	Comunicar a comunidade em relação a início, duração e término dos serviços que afetem os deslocamentos de veículos e pedestres. Implementar medidas de segurança para proteger os trabalhadores e o público

Araranguá, 20 de fevereiro de 2024.

**SANDRO ALVES XAVIER**

**DIRETOR DE TRÂNSITO**

