

## **PARECER TÉCNICO**

Este parecer vem solicitar ao Departamento de licitação a interrupção da licitação 9/2024/FMS, referente a segunda etapa da obra de reforma e ampliação o Hospital Bom Pator, sede de atendimento da secretaria de saúde de Araranguá.

Esta interrupção do processo licitatório se dá uma vez que na primeira licitação parte do reboco das paredes estava sendo trocado pela contratada e outra parte seria trocada após a segunda licitação. Tendo vista que os serviços de troca de reboco nas alvenarias não seriam totais e sim parciais em todas, ficaria difícil de quem exigir as garantias no futuro se houvessem problemas nas paredes rebocadas. Assim como ainda cabe aditivo de valor ao contrato da primeira licitação, o setor de engenharia efetuará o aditivo do reboco ao primeiro contrato para que o serviço contínuo de troca do reboco possa ter o mesmo contratado e não haver dúvida de quem o fez.]

Outra situação é de que há necessidade de troca imediata de parte frontal e mesanino do telhado para que os serviços como piso pré moldado, elétrica e reboco, não sejam interrompidos e não haja prejuízo na entrega da obra.

As estimativas de supreção dos quantitativos da segunda licitação referentes ao reboco e a parte do telhado estão sendo reavaliados e serão aditivados ao primeiro contrato dentro dos 25 % da lei de aditivos.

Araranguá 29 de abril de 2023

---

Cristiano Coral  
Engenheiro Civil  
CREA SC 99479-8