LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES A CONTRATACAO LICITACAO JOAO MATIAS 3
Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Ararangua

Secretaria de Obras, Viagdo e Servigos Urbanos

Parametros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro:
excepcionais.
evento ou ndo hé
ocorréncia.

acontece  dapenas em  situagdes
N&o hd histérico conhecido do
indicios que sinalizem sua

2) pouco provavel: o histérico conhecido aponta
para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo
associado ao objetivo.

3) provavel: repete-se com frequéncia razodvel
no prazo associado ao objetivo ou hd indicios que
possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provavel: repete-se com elevada
frequéncia no prazo associado ao objetivo ou hd
muitos indicios que ocorrerd nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorréncia quase garantida
no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o
atingimento do objetivo; para fins prdticos, ndo
altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o
alcance do objetivo, mas ndo impede o alcance da
maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance

do obijetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento
do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase
totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

Muito
alto

15

Alio

Baixo

Muito
baixo

11

Praticamente
Certo

Muito
provavel

Provavel

PROBABILIDADE




ANALISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusdo do Servigo
¢ Impacto: alto
e Probabilidade: Provavel
e Nivel de Risco: 18

Risco 2: Ma qualidade do trabalho realizado
® Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Praticamente certo
e Nivel de Risco: 25

Risco 3: Condi¢oes Climaticas
e Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Muito provavel
e Nivel de Risco: 24

Risco 4: Liberagdo de recursos
¢ Impacto: alto
e Probabilidade: provavel
e Nivel de Risco: 18

Risco 5: Acesso ao local da obra
¢ |Impacto: médio
e Probabilidade: Provavel
e Nivel de Risco: 13




MATRIZ DE RISCOS

Alocagdo

Risco Nv. (UL

Acoes de prevencdo Acdes de mitigagéo

e Estabelecer um Controle de prazos
cronograma claro e comunicar
prazos importantes.
Estabelecer penalidades
contratuais para atrasos

significativos.

1 18 | Publica Fiscalizagdo dos servigos

e Realizar uma andlise Controle de material
detalhada dos contratantes
2 25 | Publica potenciais. Verificar
referéncias e avaliacdes

anteriores.

e Exigir que o contratante e Implementar medidas de
forneca treinamento adequado | seguranga no local de

em segurangad para sud trabalho.

equipe. Verificar se eles
possuem seguro de
responsabilidade civil.

3 8 Privada

®  Monitorar regularmente as | ® Fornecer equipamentos de

condicdes climdticas e protecdio adequados para
. interromper o trabalho em caso | condi¢des climdticas adversas.
4 24 | Privada . o . .
de condi¢bes perigosas. Implementar medidas de

seguranca adicionais, conforme
necessdrio.

® Prever os servicos de e Defiir os servicos de acesso
acesso a obra a obra

5 4 Pdblica
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