LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES A CONTRATACAO LICITACAO REFORMA CRECHE
SAO JOE
Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Ararangua

Secretaria de Obras, Viagéo e Servigos Urbanos

Parametros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro:
excepciondis.
evento ou ndo hé
ocorréncia.

acontece  dapenas em  situagdes
N&o hd histérico conhecido do
indicios que sinalizem sua

2) pouco provavel: o histérico conhecido aponta
para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo
associado ao objetivo.

3) provavel: repete-se com frequéncia razodvel
no prazo associado ao objetivo ou hd indicios que
possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provdavel: repete-se com elevada
frequéncia no prazo associado ao objetivo ou hd
muitos indicios que ocorrerd nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorréncia quase garantida
no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o
atingimento do objetivo; para fins praticos, ndo
altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o
alcance do objetivo, mas néo impede o alcance da
maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance

do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento
do obijetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase
totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
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ANALISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusdo do Servigo
e Impacto: alto
e Probabilidade: Provavel
e Nivel de Risco: 18

Risco 2: Ma qualidade do trabalho realizado
¢ Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Praticamente certo
e Nivel de Risco: 25

Risco 3: Condi¢oes Climaticas
¢ Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Muito provavel
e Nivel de Risco: 24

Risco 4: Liberagdo de recursos
¢ Impacto: alto
e Probabilidade: Pouco provavel
e Nivel de Risco: 14

Risco 5: Acesso ao local da obra
¢ |Impacto: médio
e Probabilidade: raro
e Nivel de Risco: 6




MATRIZ DE RISCOS

Alocagdo ~ ~ ~ e
s Agdes de prevengdo Acoes de mitigagéio
(pub/priv/comp)
e Estabelecer um e Controle de prazos
cronograma claro e comunicar
. prazos importantes. e Fiscalizagdo dos servicos
1 18 | Publica Estabelecer penalidades
contratuais para atrasos
significativos.
e Realizar uma andlise e Controle de material
detalhada dos contratantes
2 25 | Publica potenciais. Verificar
referéncias e avaliacdes
anteriores.
e Exigir que o contratante e Implementar medidas de
forneca treinamento adequado | seguranga no local de
em segurangad para sud trabalho.
3 24 | Privada €9 4P
equipe. Verificar se eles
possuem seguro de
responsabilidade civil.
®  Monitorar regularmente as | ® Fornecer equipamentos de
condicdes climdticas e protecdio adequados para
4 14 | Privad interromper o trabalho em caso | condig¢des climdaticas adversas.
rivada de condic¢des perigosas. Implementar medidas de
seguranca adicionais, conforme
necessdrio.
® Prever os servicos de e Defiir os servicos de acesso
acesso a obra a obra
5 6 | Piblica
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