
LOCAL: LAGOÃO

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 TRABALHOS PRELIMINARES  R$                            3.615,41 3.615,41R$       100% 3.615,41R$           100%

2 FUNDAÇÃO  R$                            7.818,77 7.818,77R$       100% 7.818,77R$           100%

3 SUPRA ESTRUTURA 21.485,79R$                  10.742,90R$    50% 10.742,90R$    50% 21.485,79R$         100%

4 PAREDE 165.761,90R$                    41.440,48R$    25% 82.880,95R$    50% 41.440,48R$        25% 165.761,90R$       100%

5 PISO  R$                   90.814,22 45.407,11R$         50% 22.703,56R$          25% 90.814,22R$         100%

6 ABETURAS  R$                   37.183,48 18.591,74R$        50% 18.591,74R$         50% 37.183,48R$         100%

7 COBERTURA  R$                   98.097,81 24.524,45R$    25% 49.048,91R$        50% 24.524,45R$         25% 98.097,81R$         100%

Mês 03 Mês 04

CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA CRECHE SÃO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO ESCOLA NORMÉLIO JOSÉ EMÍDIO

ITEM 1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  VALOR (R$) 

Mês 01 Mês 02 Mês 05 TOTAL EXECUTADO

7 COBERTURA  R$                   98.097,81 24.524,45R$    25% 49.048,91R$        50% 24.524,45R$         25% 98.097,81R$         100%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.627,90R$                    7.313,95R$           50% 7.313,95R$            50% 14.627,90R$         100%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.174,83R$                  4.117,48R$       10% 8.234,97R$       20% 12.352,45R$        30% 12.352,45R$         30% 4.117,48R$            10% 41.174,83R$         100%

10 INTERNET E TELEFONIA 5.017,76R$                    2.508,88R$           50% 2.508,88R$            50% 5.017,76R$                100%

11 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 1.181,41R$                      1.181,41R$            100% 1.181,41R$                100%

12 MESA E BANCOS DE CONCRETO 29.510,40R$                    4.426,56R$       15% 10.328,64R$        35% 10.328,64R$         35% 4.426,56R$            15% 29.510,40R$              100%

13 MURO DE ALVENARIA E CONCRETO ESTRUTURAL 366.894,39R$                  73.378,88R$        20% 73.378,88R$    20% 73.378,88R$        20% 73.378,88R$         20% 73.378,88R$          20% 366.894,39R$           100%

883.184,07R$                 883.184,07R$       
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