LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES A CONTRATACAO LICITAGAO
REFORMA CRECHE COSTA NOLA
Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Ararangua
Secretaria de Obras, Viagao e Servigos Urbanos

Parametros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situagdes
excepcionais. Ndo ha histérico conhecido do
evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua
ocorréncia.

2) pouco provavel: o histérico conhecido
aponta para baixa frequéncia de ocorréncia
no prazo associado ao objetivo.

3) provavel: repete-se com frequéncia
razoavel no prazo associado ao objetivo ou
ha indicios que possa ocorrer nesse
horizonte.

4) muito provavel: repete-se com elevada
frequéncia no prazo associado ao objetivo ou
ha muitos indicios que ocorrera nesse
horizonte.

5) praticamente certo: ocorréncia quase
garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o
atingimento do objetivo; para fins praticos,
nao altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o
alcance do objetivo, mas ndo impede o
alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o

alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior
atingimento do objetivo/resultado.

parte do

5) muito alto: compromete totalmente ou
quase totalmente o atingimento do
objetivo/resultado.
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ANALISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusao do Servico
e Impacto: alto
e Probabilidade: Provavel
e Nivel de Risco: 18

Risco 2: Ma qualidade do trabalho realizado
e Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Praticamente certo
¢ Nivel de Risco: 25

Risco 3: Condigcoes Climaticas
e Impacto: Muito Alto
e Probabilidade: Muito provavel
e Nivel de Risco: 24

Risco 4: Liberacao de recursos
e Impacto: alto
e Probabilidade: Pouco provavel
e Nivel de Risco: 14

Risco 5: Acesso ao local da obra
e Impacto: médio
e Probabilidade: raro
e Nivel de Risco: 6




MATRIZ DE RISCOS

Alocacao

(pub/privicomp)

Acoes de prevengao

e Estabelecer um
cronograma claro e
comunicar prazos

Acodes de mitigacao

e Controle de prazos

e Fiscalizacido dos

18 | Publica ) .
importantes. Estabelecer | servigos
penalidades contratuais
para atrasos significativos.
e Realizar uma analise | e Controle de material
detalhada dos contratantes
25 | Publica potenciais. Verificar
referéncias e avaliagdes
anteriores.
e Exigirque o ¢ Implementar medidas
contratante fornega de seguranga no local de
treinamento adequado em | trabalho.
24 | Privada seguranga para sua
equipe. Verificar se eles
possuem seguro de
responsabilidade civil.
e Monitorar regularmente | ¢ Fornecer
as condi¢des climaticas e | equipamentos de protecao
interromper o trabalho em | adequados para condigdes
14 | Privada caso de condicbes climaticas adversas.
perigosas. Implementar medidas de
seguranca adicionais,
conforme necessario.
e Prever os servicos de | e Defiir os servigos de
acesso a obra acesso a obra
6 | Publica
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