
LOCAL: SANGA DA AREIA, ILHAS E MORRO OS CONVENTOS

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 CORRIMÃO PINURA E RECUPERAÇÃO  R$           11.170,01 5.585,01R$       50% 5.585,01R$       50% 11.170,01R$          100%

2 PINTURA  R$           26.397,46 25% 19.798,10R$     75% 26.397,46R$          100%

3 CONTRAPISO AREA DE COBERTURA  R$           85.277,86 21.319,47R$     25% 42.638,93R$     50% 21.319,47R$        25% 85.277,86R$          100%

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$           91.345,41 22.836,35R$     25% 22.836,35R$     25% 22.836,35R$        25% 22.836,35R$          25% 91.345,41R$          100%

5 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRO  R$           98.484,18 24.621,05R$     25% 24.621,05R$     25% 24.621,05R$        25% 24.621,05R$          25% 98.484,18R$          100%

6 MURO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS  R$           35.472,23 8.868,06R$       25% 8.868,06R$           25% 8.868,06R$            25% 8.868,06R$       25% 35.472,23R$          100%

7 PLUVIAL E LIGAÇÃO ESGOTO NA RUA  R$           36.192,52 18.096,26R$     50% 18.096,26R$     50% 36.192,52R$          100%

8 REVESTIMENTO 15.339,06R$           7.669,53R$            50% 7.669,53R$       50% 15.339,06R$            100%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.446,52R$             644,65R$          10% 2.578,61R$       40% 3.223,26R$           50% 6.446,52R$              100%

10 COBERTURA DA CAIXA D'ÁGUA 4.009,86R$             1.202,96R$           30% 1.202,96R$            30% 1.603,94R$       40% 4.009,86R$              100%

11 HIDROSSANITÁRIO 14.389,60R$           7.194,80R$       50% 3.597,40R$           25% 3.597,40R$            25% 14.389,60R$            100%

Mês 03 Mês 04

CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO JOÃO MATIAS

CRONOGRAMA FÍSICO ESCOLA NORMÉLIO JOSÉ EMÍDIO

ITEM 1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  VALOR (R$) 

Mês 01 Mês 02 Mês 05 TOTAL EXECUTADO

12 LIMPEZA E FECHAMENTOS 21.714,97R$           100% 21.714,97R$            100%

464.876,28R$         464.876,28R$        
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