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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA CRECHE SAO JOSE
LOCAL: LAGOAO

CRONOGRAMA FiSICO ESCOLA NORMELIO JOSE EMIDIO

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 TOTAL EXECUTADO
ITEM 1 |DESCRICAO DAS ETAPAS VALOR (R5) VALOR (RS) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (RS) %
1 TRABALHOS PRELIMINARES RS 3.61541| RS  3.615,41 | 100% RS 3.615,41 100%
2 FUNDAGCAO RS 7.818,77| RS  7.818,77 | 100% RS 7.818,77 100%
3 SUPRA ESTRUTURA R$ 21.485,79 | RS 10.742,90 50% RS 10.742,90 50% RS 21.485,79 100%
4 PAREDE R$ 165.761,90 [ RS 41.440,48 25% RS 82.880,95 50% RS  41.440,48 | 25% RS  165.761,90 100%
5 PISO RS 90.814,22 RS 45.407,11 | 50% | RS 22.703,56 | 25% | RS 90.814,22 100%
6 ABETURAS RS 37.183,48 RS  18.591,74 | 50% | RS 18.591,74 | 50% RS 37.183,48 100%
7 COBERTURA RS 98.097,81 RS 24.524,45 25% RS  49.048,91 | 50% | RS 24.524,45 | 25% RS 98.097,81 100%
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 14.627,90 RS 7.313,95 | 50% | RS 7.313,95 | 50% | RS 14.627,90 100%
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 41.174,83 | RS  4.117,48 10% RS  8.234,97 20% RS  12.352,45| 30% | RS 12.352,45 | 30% | RS 4.117,48 | 10% | RS 41.174,83 100%
10 INTERNET E TELEFONIA R$ 5.017,76 RS 2.508,88 | 50% | RS 2.508,88 | 50% | RS 5.017,76 100%
11 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO RS 1.181,41 RS 1.181,41 | 100% | R$ 1.181,41 100%
12 MESA E BANCOS DE CONCRETO RS 29.510,40 RS  4.426,56 15% RS  10.328,64 | 35% | RS 10.328,64 | 35% | RS 4.426,56 | 15% | RS 29.510,40 100%
13 MURO DE ALVENARIA E CONCRETO ESTRUTURAL RS 366.894,39 [ R$  73.378,88 20% RS 73.378,88 20% RS  73.378,88 | 20% | RS 73.378,88 | 20% | RS 73.378,88 | 20% | RS 366.894,39 100%
R$ 883.184,07 R$ 883.184,07
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