
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ
LOCAL: AV MANOEL COST JARDIM DAS AVENIDAS

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 TRABALHOS 
PRELIMINARES

R$ 12.901,55 R$ 12.901,55 100% R$ 12.901,55 100%

2 FUNDAÇÃO R$ 53.530,70 R$ 53.530,70 100% R$ 53.530,70 100%
3 SUPRA ESTRUTURA R$ 50.606,80 R$ 25.303,40 50% R$ 25.303,40 50% R$ 50.606,80 100%
4 PAREDE R$ 120.689,38 R$ 30.172,35 25% R$ 60.344,69 50% R$ 30.172,35 25% R$ 120.689,38 100%
5 PISO R$ 52.817,10 R$ 13.204,27 25% R$ 26.408,55 50% R$ 13.204,27 25% R$ 52.817,10 100%
6 ABERTURAS R$ 39.934,88 R$ 19.967,44 50% R$ 19.967,44 50% R$ 39.934,88 100%
7 COBERTURA R$ 218.296,37 R$ 109.148,19 50% R$ 54.574,09 25% R$ 54.574,09 25% R$ 218.296,37 100%

8
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS

R$ 13.044,45 R$ 6.522,22 50% R$ 5.217,78 40% R$ 1.304,44 10% R$ 13.044,45 100%

10 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

R$ 21.000,66 20% R$ 8.400,26 40% R$ 6.300,20 30% R$ 2.100,07 10% R$ 21.000,66 100%

11 TELEFONIA E 
INTERNET

R$ 146,26 R$ 146,26 100% R$ 146,26 100%

12 PREVENTIVO CONTRA 
INCENDIO

R$ 1.251,00 R$ 1.251,00 100% R$ 1.251,00 100%

13 HALL DE ENTRADA E 
MURO

R$ 160.214,75 R$ 16.021,48 10% R$ 40.053,69 25% R$ 40.053,69 25% R$ 40.053,69 25% R$ 24.032,21 15% R$ 160.214,75 100%

R$ 744.433,90 R$ 744.433,90

TOTAL EXECUTADO

Total

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO

VALOR (R$)
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